

과천시 모바일 앱 개발

(정보통신과 정보기획팀)

사업내용	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
□ 과천시 모바일 앱 개발 ○ 사업기간 : '18. 11월 ~ '19. 2월 ○ 총사업비 : 20백만원 (시비) ○ 사업내용 - 시민들에게 행사, 소식 등을 앱(푸쉬 기능)을 통해 쉽게 알 수 있도록 함 - 동별 시민게시판을 통해 시민들과의 적극적인 소통 마련	계 획	○ 과천시 모바일 앱 계약체결 및 개발진행 : '18. 12. 10. ~ '19. 2. 11.	-	-	-
	실 적	○ 계약체결 및 개발진행 : '18. 12. 10. ~ ' 19. 2. 11. ○ '19. 6월이후 : 주말 등산객 대상 과천토리 이용 홍보 부스 운영 ○ 검수 진행 및 완료 : '19. 2. 11. ~ '19. 2. 25.	○ 앱 보안성 검증요청(KISA) : '19. 3. 22. ~ 7월 완료예정 ○ 안드로이드 앱 서비스 시범 운영 : '19. 6. 24. ~ 7. 19. ○ 아이폰용 앱 보안성 강화 사업 진행 : '19. 6. 26. ~ 7월	○ - ○ -	○ -
○ 추진공정(누계, 0%)	계 획	100	-	-	-
	실 적	100			

○ 계획대비 부진(또는 지연)사유 및 향후대책

- 행정안전부의 「모바일 앱 전자정부서비스 관리지침」에 따른 한국인터넷진흥원(KISA)의 모바일 앱 보안성 검증 진행