

사 업 개 요	2019년도 주요업무 분기별 추진계획					추진부서 [팀명,담당]
	사업내용	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기	
<p>□ 화훼종합유통센터 건립</p> <p>1) 목 적</p> <p>○ 화훼종합유통센터 건립 등 화훼산업의 재정착을 위한 민관협의체를 구성하여 행정 지원 하고자 함</p> <p>2) 사업기간 : '16. 6 ~ '23. 12월</p> <p>3) 총사업비 : 60백만원(시비) ※ 세부사업비는 사업방식 확정후 산출예정</p> <p>4) 주요사업내용</p> <p>○ 민관협의체 운영(수시)</p> <p>○ 화훼종합유통센터 기본구상 및 타당성 조사용역 : '19. 1 ~ '19. 8월</p> <p>5) 기대효과</p> <p>○ 화훼산업 재정착 기반 마련 및 화훼산업 활성화 지원</p>	<p>1) 화훼종합유통센터 건립</p> <p>○ 위 치 : 과천시 주암동 일원</p> <p>○ 용도 및 면적 : 자족시설/46,390㎡</p> <p>○ 층 수 : 15층 이하</p> <p>○ 건폐율/용적율 : 70%이하/500%이하</p> <p>○ 건축물의 용도</p> <p>- 주용도(70%이상) : 식물관련시설, 문화 및 집회시설, 판매시설</p> <p>- 부용도(30%이하) : 제1,2종 근생, 운동시설</p>	<p>○ 기본구상 및 타당성 조사용역</p> <p>- 용역착수</p> <p>- 착수보고</p> <p>○ 민관협의체 운영</p> <p>- 수시운영</p>	<p>○ 기본구상 및 타당성 조사용역</p> <p>- 중간보고</p> <p>○ 민관협의체 운영</p> <p>- 수시운영</p>	<p>○ 기본구상 및 타당성 조사용역</p> <p>- 최종보고</p> <p>- 용역준공</p> <p>○ 민관협의체 운영</p> <p>- 수시운영</p>	<p>○ 민관협의체 운영</p> <p>- 수시운영</p>	<p>도시사업과 민간사업개발팀 (김석훈)</p>
	○ 추진공정(누계, %)	25	50	75	100	