

# 현장중심 · 시민체감형 폭염 대책 마련

( 안전총괄과 안전총괄팀 )

사업내용	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
1)무더위 쉼터 확대 운영	계 획		○ 시설관리공단 협의 - 실내체육관, 빙상장을 무더위쉼터로 지정·운영	○ 시설관리공단 협의 - 실내체육관, 빙상장 무더위쉼터 운영 감독	
	실 적		○	○	○
2)간부공무원 지역전담제 실시	계 획		○ 부서장 1인 1무더위 쉼터 전담 지정 - 관리 및 불편사항 청취	○ 부서장 1인 1무더위 쉼터 전담 지정 - 관리 및 불편사항 청취	
	실 적		○	○	○
3)민관군 협력 도로살수	계 획		○ 폭염특보 발효 시 - 민관군 보유 살수차량 도로살수	○ 폭염특보 발효 시 - 민관군 보유 살수차량 도로살수	
	실 적		○	○	○
4)폭염대비 그늘막 설치 민간참여 협조	계 획		○ 민간 기업에 그늘막 설치 협조		
	실 적		○	○	○
5)아쿠아쿨링시스템 구축	계 획		○ 중앙공원, 우물터 폭염대비 아쿠아쿨링시스템 실시설계 완료 및 공사 착공	○ 아쿠아쿨링시스템 구축 공사 완공	
	실 적	○ 중앙공원, 우물터 폭염대비 아쿠아쿨링시스템 공공디자인 심사 완료 및 실시설계중	○ -	○ -	○ -
6)무더위쉼터건물 쿨루프시공	계 획		○ 무더위쉼터 건물 4개소 옥상 쿨루프 시공		
	실 적	○ 무더위쉼터 건물 4개소 옥상 쿨루프 실시설계 완료	○	○	○
○ 추진공정(누계, %)	계 획	33	66	100	
	실 적	33			