

# 국제안전도시 과천, 지역공동체 네트워크 구성

( 안전총괄과 안전도시팀 )

사업내용	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
<b>1) 안전도시위원회 운영</b> ○ 안전도시위원회 재구성 ○ 안전도시 사업 추진현황 보고 - 전년도 안전도시사업 추진사항 및 결과 보고 - 현년도 안전도시 추진사업 보고 ○ 내년도 안전도시 사업 계획수립	계 획	○ 안전도시위원회 재구성		○안전도시위원회 개최 - 현년도 안전도시 추진사업 보고 - 내년도 안전도시 사업계획 수립 - 안전도시사업 추진기관 간 상호협조 및 지원	
	실 적	○ 안전도시위원회 : 20명 ○ 안전도시실무위원회: 30명	○ -	○ -	○ -
<b>2) 안전도시실무위원회(분과별위원회) 운영</b> ○ 안전도시실무위원회(분과별위원회) 재구성 ○ 6개 분과별 위원회 개최 - 6개 분과별 위원회 구성 - 분과별 추진하는 안전도시사업에 대한 관련 기관간 사업공유 및 추진방향 설정 등 - 과천시, 유관기관, 민간단체, 시민이 참여하는 지역사회 네트워크 활성화	계 획	○ 안전도시실무위원회 (분과별위원회) 구성 ○ 안전도시실무위원회 (분과별위원회 개최) ○ 안전도시사업 관련 담당자 교육 추진		○ 안전도시실무위원회 (분과별위원회) 개최 - 분과별 안전도시 추진사업 보고 - 내년도 안전도시사업 추진 계획 수립 - 분과별 안전도시 사업 관련 기관간 상호협력 및 지원	
	실 적	○ 안전도시실무위원회: 30명 - 안전도시분과위원회 : 6개 분야별 분과위원회 60명 구성	○ -	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	80	-	100	
	실 적	80			