

GB우선해제지역 도로개설

(건설과 도로시설팀)

사업내용	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
[소로3-214] ○ 도로개설 공사 추진 - L = 48m, B = 4m - 석축쌓기 115㎡, 식생블럭 47㎡ - 우수공 57m - 오수공 45m - 상수공 52m - 포장공 136㎡	계 획	○ 설계내역서 및 도면 검토 - 지장물 협의 등 ○ 공사착수	○ 공사추진	○공사완료	
	실 적	○ 설계내역서 및 도면 검토 ○ 공사발주	○ -	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	10	80	100	
	실 적	10			