

도시교통정비계획 수립용역

(교통과 교통행정팀)

사업내용	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
1)도시교통정비기본계획 재수립 - 2013년도 도시교통정비기본계획(2011년 ~ 2031년)을 기준년도 2019년도로 재수립 - 법적근거 : 도시교통정비촉진법 제5조 2)도시교통정비중기계획 수립 - 매5년(2019년 ~ 2023년) - 법적근거 : 도시교통정비촉진법 제8조 3)도시교통정비연차별시행계획 수립 - 매3년(2019년 ~ 2021년) - 법적근거 : 도시교통정비촉진법 제10조 ※ 제3기 신도시 광역교통개선대책과 관련된 도로 및 철도 전반에 관한 적합성 및 타당성 여부 검토 포함함	계 획	○교통정책의 목표와 방향설정 ○도시교통의 정비구상 ○착수보고회 개최	○부분별 개선방안 구상 -광역교통체계개선 -가로망정비 및 개선 -도시철도망체계구축 -대중교통체계 개선 -교통운영관리체계개선 -교통안전체계 개선	○부분별 개선방안 구상 -교통운영관리체계 개선 -주차장의 건설 및 운영 -보행·자전거·대중교통 통합 체계 구축 -지능형교통시스템 구축 -교통행정체계 개선 -교통안전체계 개선 ○중간보고회 개최	○투자사업계획 및 재원조달 방안 ○연차별 부분별 세부 시행계획 수립 ○최종보고회 개최
	실 적	○ 도시교통정비 기본계획 수립 : '19. 1월 ○ 도시교통정비 기본계획 계약 심사 : '19. 2월 ○ 도시교통정비 기본계획 계약 의뢰 : '19. 3월	○ -	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	25	50	75	100
	실 적	25			