

단독주택 지역 주차장 확충

(교통과 주차관리팀)

사업내용	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
1) 주차장 확충 타당성 조사 및 기본설계 용역 ○ 용역기간 : 2018. 5월 ~ 2019. 3월 (10개월) ○ 용역내용 : 주택가 공영주차장 건설 타당성 검토 및 기본설계 ○ 용역비 : 132백만원	계 획	○ 용역 완료			
	실 적	○ 주차장 확충 타당성 조사 및 기본설계 용역 - 주민설명회 개최 · 별양동 : 1. 25(금) · 문원동 : 1. 30(수) - 최종보고회 개최 : 3.20(수) - 용역기간 연장 · 기존 : '18.5.31~ '19.3.30 · 변경 : '18.5.31~ '19.4.30	○ -	○ -	○ -
2) 도시관리계획 결정 및 GB관리계획 수립(변경) 용역 ○ 용역기간 : 2019년 4월 ~ 12월 ○ 용역내용 : 도시관리계획 결정 및 GB관리계획 수립(변경) 용역 ○ 용역비 : 120백만원	계 획		○ 용역 발주	○ 용역 추진	○ 용역 완료
	실 적		○ -	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	25	50	75	100
	실 적	25			