

2035년 과천도시기본계획 수립

(도시정책과 도시계획팀)

사업내용	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
1) 국토계획평가 ○ 국토계획평가협의회('19.2 재개최) 2) 도시기본계획수립 3) 교통계획등 4) 사전재해영향성검토 등	계 획	○ 국토계획평가완료 ○ 분야별계획검토	○ 도시기본계획수립 ○ 2차중간보고회	○ 공청회 및 시의회 의견청취 ○ 도시계획위원회 자문	○ 경기도 승인신청
	실 적	○ 국토계획평가위원회 완료 - 국토연구원에서 안전검토 송부 ○ 분야별 계획 수립중	○ 2035 도시기본계획 중간 보고회('19.6.7)	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, 100%)	계 획	25	50	75	100
	실 적	25	50		